



# COMUNE DI TRINO

(Provincia di Vercelli)

SETTORE TECNICO, MANUTENZIONE, LAVORI PUBBLICI  
AMBIENTE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n. 90/206

Data 02/03/2017

**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI "PORTICATI" CON RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI DI PIAZZA AUDISIO, CORSO CAVOUR E CORSO ITALIA, NEL CENTRO STORICO "ADDENSAMENTO A1" DEL CAPOLUOGO COMUNALE DI TRINO - CIG 6730080DB2 - CUP J54E16000250006 - IMPRESA AGGIUDICATARIA: AGROGREEN S.R.L. APPROVAZIONE 1° S.A.L. - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 223.488,03 per lavori a base d'asta, € 5.587,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 270.924,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dei programmi di qualificazione urbana - "Percorsi urbani del commercio" programmazione 2014-2015 - Misura 5 di cui alla D.G.R. n. 20-587 del 18.11.2014 ed alla D. D. n. 814 del 26.11.2011;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 293/582 del 20 giugno 2016, si indicava procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati, per un importo a base di gara pari a € 229.075,23 IVA esclusa, di cui € 5.587,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con la determinazione del Responsabile di Settore n. 352/694 del 25.07.2016, l'esecuzione in appalto dei lavori in questione è stata affidata in via definitiva all' Impresa Agrogreen srl con sede a Torino Corso Galileo Ferraris, 110, codice fiscale e partita Iva numero 005947090014, per l'importo di € 165.191,18 oltre IVA di legge, determinato applicando il ribasso del 28,585% offerto in sede di gara sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso di € 223.488,03 ed aggiungendo al relativo risultato la somma di € 5.587,20 a titolo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Evidenziato che con la predetta società in data 13.10.2016 è stato stipulato apposito contratto d'appalto Rep. n. 39 per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei "porticati" con riqualificazione degli ambiti urbani di piazza Audisio, corso Cavour e corso Italia, nel centro storico "Addensamento A1" del capoluogo comunale di Trino.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.008 del 19.01.2017 con la quale si approva la variante in aumento entro il quinto d'obbligo nell'importo netto contrattuale di € 196.929,18 oltre Iva di legge;

Visto l'atto di sottomissione stipulato in seguito alla Perizia di Variante N.1 del 9/01/2017 per l'importo di € 31.737,99 oltre IVA di legge, in aumento rispetto al contratto originario del 19,88% e comunque ricompreso all'interno del quadro economico di progetto, così come rideterminato a seguito di aggiudicazione;

Preso atto della consegna da parte della Direzione Lavori, Arch. Andrea Alario, della documentazione contabile depositata agli atti e riferita al primo stato di avanzamento lavori, datata 20 gennaio 2017 e così costituita:

- libretto delle misure n. 1;
- registro di contabilità n. 1
- s.a.l. n. 1 a tutto il 20.01.2017 dell'importo di € 54.983,11 oltre Iva di legge, pari al 28,74% ;

Visto il certificato di pagamento n. 1 relativo al primo stato di avanzamento lavori, emesso in data 29.01.2017, nel rispetto della normativa vigente, delle condizioni economiche e della presenza dei requisiti previsti per l'impresa appaltatrice, dal sottoscritto RUP e Responsabile del Settore che ammonta a € 66.734,00 Iva 22% compresa;

Dato atto che con determinazione del Responsabile di Settore n. 27/68 del 23.01.2017 si è provveduto a rettificare la determina n. 352/694 del 25/07/2016, correggendo l'aliquota Iva al 10% riportata erroneamente, anziché al 22% prevista per legge, come segue:

*Punto 6) Di imputare la spesa di € 165.191,18 oltre l'IVA 22%, per complessivi € 201.533,24 sull'intervento cod. 2080101 (Cap. 422 RP 2016) in utilizzazione del finanziamento di cui al bando regionale, a seguito della rideterminazione da parte della Regione Piemonte per l'importo di € 196.510,85 e per la parte eccedente il finanziamento concesso sull'intervento cod.2040301 (Cap.423 RP 2016) a carico del Comune di Trino per l'importo di € 5.022,39;*

Vista la fattura n. 02/17E del 31.01.2017 prot. n. 2029 in data 13.02.2017 trasmessa dalla Ditta Agrogreen srl con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris, 110 (P.I. / C.F. 05947090014) relativa al primo stato avanzamento dei lavori di che trattasi, dell'importo lordo di €. 66.734,00, (di cui € 54.700,00 per lavori ed € 12.034,00 per Iva 22%);

Visto e richiamato il Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, (ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento) un importo complessivo non inferiore ad €. 50.000,000 (euro cinquantamila/00);

Visto il CIG n. 6730080DB2;

Visto il DURC on line INPS\_5934669del 22/02/2017, con scadenza 22/06/2017 ;

Tutto ciò premesso;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 23 del 17.12.2015 con il quale si nominano i responsabili dei Servizi;

## DETERMINA

1. Di approvare, per le ragioni richiamate nelle premesse, gli atti contabili depositati in data 29/01/2017 dal direttore lavori arch. Andrea Alario relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei "porticati" con riqualificazione degli ambiti urbani di piazza Audisio, corso Cavour e corso Italia, nel centro storico "addensamento a1" del capoluogo comunale di Trino, eseguiti dalla Ditta Agrogreen srl con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris, 110 (P.I. / C.F. 05947090014) per l'importo di € 54.983,11 oltre IVA di legge, nell'ambito dei programmi di qualificazione urbana - "Percorsi urbani del commercio" programmazione 2014-2015 - Misura 5 di cui alla D.G.R. n. 20-587 del 18.11.2014 ed alla D. D. n. 814 del 26.11.2011;
2. Di liquidare a favore dell'impresa AGROGREEN s.r.l., corrente in Torino, appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria dei "porticati" con riqualificazione degli ambiti urbani di piazza Audisio, corso Cavour e corso Italia, nel centro storico "Addensamento A1" del capoluogo comunale di Trino, l'importo complessivo di €. 66.734,00, (di cui € 54.700,00 per lavori ed € 12.034,00 per Iva 22%), giusta fattura n. 02/17E del 31.01.2017, prot. n. 2029 in data 13.02.2017;
3. Di imputare la predetta spesa pari a € 66.734,00 sull'intervento cod. 2080101 (Cap. 422 RP 2016), bilancio 2017, in utilizzazione del finanziamento di cui al bando regionale, a seguito della rideterminazione da parte della Regione Piemonte per l'importo di € 196.510,85, somma già impegnata come indicato in premessa;

4. Di dare atto che, all'emissione del mandato di pagamento, provvederà il Responsabile del Settore Finanziario;
5. Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediata, ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
6. Di trasmettere copia informatica del presente atto all'Assessore al ramo, al Segretario generale, ai Servizi Finanziari;
7. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Albo Pretorio;
8. Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediata, ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
9. Di trasmettere copia del presente atto all'Assessore al ramo, al Segretario generale, ai Servizi Finanziari, all'Ufficio Albo Pretorio.
10. Di dare comunicazione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti.

*A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche mezzo telefono.*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Arch. Sandro Gallina)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be 'S. Gallina'.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso

Trino

- 7 MAR. 2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



N. 394 / 2017 del Registro delle

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

Trino,

9 MAR. 2017

9 MAR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Bartolomeo Farana)

IL MESSO COMUNALE

